Cofinanțat de Uniunea Europeană

COMUNICAT

Informare privind progresul în implementarea proiectului
Luna august 2026

Luni, 31.08.2026

I. Date despre proiect:

1. Titlul proiectului: „Centru respiro – APT- alternative pentru tine, Carei", cod SMIS 345215, Contract de finanțare NR. OIR NV: 1589/26.01.2026.
2. Solicitant: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare
3. **Parteneri:** Partener 1: UAT Municipiul Carei; Partener 2: Asociația Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia Mare
4. Perioada de implementare: 01.02.2026- 31.12.2029
5. Indicatori de rezultat:
   - 6S17_Persoane cu dizabilitati a caror situatie s-a ameliorat la incetarea calitatii de participant (număr de persoane)
     Țintă: 51 număr de personae
   - 6S9_Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență socială noi sau modernizate (utilizatori/an)
     Țintă: 101 utilizatori/an

II. Activități realizate / GT

A1.1. Managementul proiectului

- participare la vizita specială din partea OIR PECU NV care a avut loc on-line la data de 05.08.2026, ocazie cu care s-au dezbătut următoarele: stadiul realizării achizițiilor în cadrul proiectului, demararea achiziției pentru lucrări de construcție, cine poate certifica documentele încărcte în MySMIS, care este stadiul evaluării cererii de rambursare nr. 1, întrebări legate de depunerea cererilor de prefinanțare etc.
- întocmirea Anexei 12 - Planificare activități luna septembrie 2026, aferente proiectului;
- întocmire proces- verbal nr. 78025/24.08.2026 cu ocazia întâlnirii de lucru privind implementarea proiectului
- s-a depus Raportul de progres nr.2 și s-au încărcat documentațiile aferente în data de 14.08.2026 în aplicatia My SMIS.
- s-a transmis răspuns la Solicitare de clarificări aferentă raportului de progres nr. 2, în data de 20.08.2026
- s-a primit Decizia de autorizare raport de progres nr. 2, înregistrată la DGASPC Satu Mare cu nr. 78744/27.08.2026
- pregătirea tuturor documentelor necesare pentru a depune Cererea de rambursare nr 2/20.08.2026, prin care solicitam la rambursare cheltuieli de tip FEDR: servicii proiectare, servicii organizare eveniment;
- pregătirea tuturor documentelor necesare pentru a depune Cererea de rambursare nr.3/31.08.2026, prin care se solicită la rambursare cheltuieli de tip FSE aferente lunilor mai, iunie, iulie;

- inițierea și finalizarea achiziției directe din catalogul electronic SEAP (cod unic achiziție DA40972842/11.08.2026);
- redactarea contractului de furnizare nr.75330/11.08.2026 având ca obiect furnizare computere desktop;
- recepție produse "computere desktop" conform Proces-verbal de recepție nr.79965/31.08.2026 și PV de punere în funcțiune nr.80004/31.08.2026;
- recepție produse "imprimante-multifuncționale A3 color" conform Proces-verbal de recepție nr.75751/12.08.2026 și PV de punere în funcțiune echipamente nr.75773/12.08.2026

A 1.2. Activitate suport proiect – activitate transversala

- postare pe pagina web a proiectului a unui comunicat privind stadiul proiectului
- transmiterea raportului tehnic de progres nr. 2 pentru perioada mai- iulie 2026 și răspunsurile la clarificari, completare conform secțiunilor din aplicația MySMIS;

A 2.1. Informare și publicitate

- elaborare un comunicat privind stadiul proiectului care a fost publicat pe pagina https://dgaspcsm.ro/informare-si-publicitate
- s-au respectat toate regulile de identitate vizuală pentru documentele întocmite în cadrul proiectului

A 3.1. Achizitie si prestare servicii de proiectare și asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari

- pregătirea documentațiilor în vederea lansării achiziției lucrărilor de construcție, având în vedere faptul că s-a primit Notificare unilaterală nr. 1 -Informare privind îndeplinirea clauzei rezolutorii prevăzută la art. 25 din contractual de finanțare referitoare la proiectul tehnic depus la OIR PECU N-V în vederea avizării.
- întocmire referat nr. 79035/27.08.2026 pentru aprobarea demarării procedurii pentru achiziția execuție lucrări de construcții pentru realizarea centrului respiro în cadrul proiectului.

III. Valoarea totală a proiectului: 11.822.606,78 lei

din care: Solicitant- 9.075.634,30 lei

Partener 1- 1.024.991,52

Partener 2- 1.721.980,96.

Director general,
Dragoș Mariana

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI A JUDEȚULUI SATU MARE
ROMÂNIA

Manager proiect
Popa Minodora- Mihaela

Asistent manager
Tarța Zamfir- Daniel