Cofinanțat de Uniunea Europeană

COMUNICAT

Informare privind progresul în implementarea proiectului
Luna iulie 2026

Vineri, 31.07.2026

I. <u>Date despre proiect:</u>

1. Titlul proiectului: „Centru respiro – APT- alternative pentru tine, Carei", cod SMIS 345215, Contract de finanțare NR. OIR NV: 1589/26.01.2026.
2. Solicitant: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare
3. **Parteneri:** Partener 1: UAT Municipiul Carei; Partener 2: Asociația Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia Mare
4. Perioada de implementare: 01.02.2026- 31.12.2029
5. Indicatori de rezultat:
   - 6S17_Persoane cu dizabilitati a caror situatie s-a ameliorat la incetarea calitatii de participant (număr de persoane)
     Țintă: 51 număr de personae
   - 6S9_Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență socială noi sau modernizate (utilizatori/an)
     Țintă: 101 utilizatori/an

II. Activități realizate / GT

A1.1. Managementul proiectului

- întocmirea Anexei 12 - Planificare activități luna iulie 2026, aferente proiectului;
- pregătirea tuturor documentelor necesare pentru a depune în MySMIS Cererea de rambursare nr 1/01.07.2026 aferente lunilor februarie, martie, aprilie ,din punct de vedere contabil;
- soluționarea unei clarificări, in urma depunerii CR1;
- în data de 02.07.2026 s-a depus în MySmis Cererea de rambursare nr. 1: FSE cu suma de 63.069,01 RON plata valorii nerambursabile în cuantum de 61.807,63 RON .
- inițierea achizitiei directe în vederea atribuirii contractului de furnizare *imprimante multifunctionale*
- realizare Achizitia directa– imprimante multifunctionale din catalogul electronic SEAP (cod unic achizitie DA40892508/28.07.2026)
- atribuirea contractului de furnizare imprimante multifunctionale (inreg cu nr.72221/30.07.2026)
- initierea achizitiei directe in vederea atribuirii contractului de furnizare *computere desktop.*
- întocmire proces- verbal nr. 71469/28.07.2026 cu ocazia întâlnirii de lucru privind implementarea proiectului

Subactivitatea 1.2 Activitate suport proiect – activitate transversala
- pregătirea documentelor pentru transmiterea Raportului de progres nr.2
- întreținerea paginii web a proiectului

Activitatea 2. Informare și publicitate
Subactivitatea 2.1. Informare și publicitate
- menținerea paginii proiectului https://dgaspcsm.ro/informare-si-publicitate

A 3.1. Achizitie si prestare servicii de proiectare și asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari
- încărcarea în platforma MySMIS a proiectului tehnic DTAC, DTOE, PT, DE
- formulare răspuns la eventuale solicitări de clarificări din partea OIPECU NV pentru proiectul tehnic transmis, în colaborare cu proiectantul.

1. **III. Valoarea totală a proiectului**: 11.822.606,78 lei
   din care: Solicitant- 9.075.634,30 lei
   Partener 1- 1.024.991,52
   Partener 2- 1.721.980,96.

Director general,
Dragoș Mariana

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI A JUDEȚULUI SATU MARE
ROMÂNIA

Manager proiect
Popa Minodora- Mihaela

Asistent manager
Tarța Zamfir- Daniel