Cofinanțat de Uniunea Europeană

COMUNICAT

Informare privind progresul în implementarea proiectului
Luna septembrie 2026

Miercuri, 30.09.2026

I. <u>Date despre proiect:</u>

1. Titlul proiectului: „Centru respiro – APT- alternative pentru tine, Carei", cod SMIS 345215, Contract de finanțare NR. OIR NV: 1589/26.01.2026.
2. Solicitant: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare
3. **Parteneri:** Partener 1: UAT Municipiul Carei; Partener 2: Asociația Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia Mare
4. Perioada de implementare: 01.02.2026- 31.12.2029
5. Indicatori de rezultat:
   - 6S17_Persoane cu dizabilitati a caror situatie s-a ameliorat la incetarea calitatii de participant (număr de persoane)
     Țintă: 51 număr de personae
   - 6S9_Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență socială noi sau modernizate (utilizatori/an)
     Țintă: 101 utilizatori/an

II. Activități realizate / GT

A1.1. Managementul proiectului

- întocmirea Anexei 12 - Planificare activități luna septembrie 2026, aferente proiectului;
- întocmire proces- verbal nr. 87074/24.09.2026 cu ocazia întâlnirii de lucru privind implementarea proiectului
- Solutionarea Cererii de clarificare nr 2 pentru Cererea de rambursare nr 1 prin: analiza solicitarii, colectarea si verificarea documentatiei necesare pentru formularea raspunsului, redactarea adresei de raspuns asigurand fundamentarea financiar-contabila conform normelor legale si prevederilor Ghidului Solicitantului;
- soluționarea Cererii de clarificare aferentă Cererii de rambursare nr 2 – întocmire NOTIFICAREA Unilaterală la contractul de finanțare nr. 1589/26.01.2026, notificare ce vizează adăugare conturi bancare aferente cheltuielilor de tip FEDR pentru solicitantul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare, respectiv: pentru sume primite în contul plăților efectuate în anul curent și pentru sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori
- Verificarea incadrarii cheltuielilor pe categoria de costuri eligibile din bugetul aprobat al proiectului;
- Introducerea si contabilizarea facturilor in modulul de contabilitate, cu incadrarea corecta pe coduri de proiect/ analitice distincte ;
- Introducerea in modulul de mijloace fixe a bunurilor de natura activelor fixe si a obiectelor de inventar achizitionate in cadrul proiectului;

- Pregatirea si transmiterea Cererii de prefinantare nr 3 pentru fondul FSE in data de 24.09.2026: analiza conditiilor din contractul de finantare , fundamentarea sumelor solicitate, intocmirea cererii si a anexelor justificative (grafic cheltuili, FIF) si incarcarea documentatiei in MySMIS;
- Pregatirea si transmiterea Cererii de rambursare nr 3, fondul FSE, încărcarea documentelor în platforma MySMIS.- introducerea în platforma MySMIS a documentelor pentru achiziția directă în vederea atribuirii contractului de furnizare computere desktop.

A 1.2. Activitate suport proiect – activitate transversala

- postare pe pagina web a proiectului a unui comunicat privind stadiul proiectului

A 2.1. Informare și publicitate

- elaborare un comunicat privind stadiul proiectului care a fost publicat pe pagina https://dgaspcsm.ro/informare-si-publicitate
- s-au respectat toate regulile de identitate vizuală pentru documentele întocmite în cadrul proiectului

A 3.1. Achizitie si prestare servicii de proiectare și asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari

- întocmire Nota justificativă privind determinarea valorii estimate în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „Centru respiro – APT- alternative pentru tine, Carei" , înregistrată cu nr. 87546/25.09.2026
- întocmire Notă justificativă privind stabilirea cerințelor minime de calificare pentru achiziția publică organizată în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări, înregistrată u nr. 87562/25.09.2026
- elaborare document privind modul de prezentare a propunerii tehnice și financiare, precum și modele formulare utilizate, pentru procedura de achiziție publică organizată în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări, înregistrat cu nr. 87575/25.09.2026
- elaborare Caiet de sarcini pentru achiziționarea de execuție de lucrări, înregistrat cu nr. 87568/25.09.2026
- elaborare Strategia de contractare pentru procedura de achiziție publică privind realizarea obiectivului de investiție „Centru respiro – APT- alternative pentru tine, Carei", înregistrată cu nr. 87567/25.09.2026
- completare Instrucțiuni pentru ofertanți (Fișa de date) în SEAP
- publicare documenație de atribuire în data de 29.09.2026, SCN 1180484.

III. Valoarea totală a proiectului: 11.822.606,78 lei

din care: Solicitant- 9.075.634,30 lei

Partener 1- 1.024.991,52

Partener 2- 1.721.980,96

Director general
Dragoș Mariana

Manager proiect
Popa Minodora- Mihaela

Asistent manager
Tarța Zamfir- Daniel

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI A JUDEȚULUI SATU MARE
ROMÂNIA