Cofinanțat de Uniunea Europeană

COMUNICAT

Informare privind progresul în implementarea proiectului
Luna octombrie 2026

Vineri, 30.10.2026

I. <u>Date despre proiect:</u>

1. Titlul proiectului: „Centru respiro – APT- alternative pentru tine, Carei", cod SMIS 345215, Contract de finanțare NR. OIR NV: 1589/26.01.2026.
2. Solicitant: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare
3. **Parteneri:** Partener 1: UAT Municipiul Carei; Partener 2: Asociația Centrul de Cercetare si Formare a Universitatii de Nord Baia Mare
4. Perioada de implementare: 01.02.2026- 31.12.2029
5. Indicatori de rezultat:
   - 6S17_Persoane cu dizabilitati a caror situatie s-a ameliorat la incetarea calitatii de participant (număr de persoane)
     Țintă: 51 număr de personae
   - 6S9_Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență socială noi sau modernizate (utilizatori/an)
     Țintă: 101 utilizatori/an

II. Activități realizate / GT

A1.1. Managementul proiectului

- întocmirea Anexei 12 - Planificare activități luna noiembrie 2026, aferente proiectului;
- a fost finalizată verificarea achiziției în sistemul MySMIS pentru servicii de proiectare şi asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții aferent proiectului;
- s-a răspuns la cerere de clarificare pentru cererea de rambursare numărul 3 (cod 59363), cu transmiterea răspunsului în data de 08.10.2026;
- introducerea si contabilizarea facturilor in modulul de contabilitate, cu incadrarea corecta pe coduri de proiect/ analitice distincte;
- introducerea in modulul de mijloace fixe a bunurilor de natura activelor fixe si a obiectelor de inventar achizitionate in cadrul proiectului;
- întocmire proces- verbal nr. 95793/ 23.10.2026 cu ocazia întâlnirii de lucru privind implementarea proiectului
- pregătirea extraselor de cont, a dovezilor de plată și a contribuțiilor pentru dosarul de rambursare;
- s-a asigurat constituirea dosarului de plată complet: factura, dovada plată/extras de cont, proces verbal de recepție, contract, asigurând dosarul necesar cererii de rambursare;
- s-au efectuat înregistrările în contabilitatea analitică a proiectului a plăților efectuate

- s-a realizat verificarea periodică a încadrării cheltuielilor efectuate în limitele alocărilor bugetare aprobate pe fiecare linie din Cererea de Finantare;
- am fost informați asupra autorizării ordinului de plată 3587 din data 26-10-2026, pentru cererea de prefinanțare numărul 3 (cod 77499), din cadrul proiectului.

A 1.2. Activitate suport proiect – activitate transversala

- postare pe pagina web a proiectului a unui comunicat privind stadiul proiectului;
- întreținere pagina web a proiectului.

A 2.1. Informare și publicitate

- elaborare un comunicat privind stadiul proiectului care a fost publicat pe pagina https://dgaspcsm.ro/informare-si-publicitate;
- s-au respectat toate regulile de identitate vizuală pentru documentele întocmite în cadrul proiectului.

A 3.1. Achizitie si prestare servicii de proiectare și asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari

- inițierea procedurii simplificate, prin publicarea anuntului de participare simplificat nr. SCN1180484/01.10.2026 organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect executie lucrari de constructie Centru respiro;
- răspuns consolidat înregistrat cu nr.91462/07.10.2026 la solicitarea de clarificări, către toţi operatorii economici, publicat în SEAP în data de 07.10.2026, împreună cu completarile atasate;
- răspuns consolidat înregistrat cu nr.92475/09.10.2026 la solicitările de clarificări, către toţi operatorii economici, publicat în SEAP, în data de 09.10.2026;
- redactare Dispozitie nr.2021/07.10.2026 privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achizitie publica, prin procedura simplificata avand ca obiect executie lucrari de constructie Centru Respiro;
- deschiderea/vizualizarea ofertelor depuse si evaluarea garantiilor de participare, conform Proces-verbal nr. 97174/28.10.2026;
- publicarea in SEAP la data de 28.10.2026 a Declaratiei de participare privind participantii la procedura de atribuire;

III. Valoarea totală a proiectului: 11.822.606,78 lei

din care: Solicitant- 9.075.634,30 lei

Partener 1- 1.024.991,52

Partener 2- 1.721.980,96

Director general,
Dragoș Mariana

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI A JUDEȚULUI SATU MARE
ROMÂNIA

Manager proiect
Popa Minodora- Mihaela

Asistent manager
Tarța Zamfir- Daniel